수주에서 종료까지,
끝까지 추적하는 PM

양재혁은 영업에서 출발해 창업 준비와 국제발명품전시회 수상을 거쳐, 아이디어를 직접 구현하려고 백엔드 개발에 도전했습니다. 그 경험으로 기술 논의에 막힘없이 참여하고, 고객의 요구를 사업 관점에서 정리하고 조율합니다.

이메일 보내기

분야	공공 SI 사업 관리
담당	프리세일즈, 요구사항·추적표, 일정, 감리 대응, 종료보고
배경	영업, 백엔드 개발을 거쳐 PM
연락	syoto6636@gmail.com

1 수주	2 요구사항	3 설계
제안서, 사업계획서 나라장터 입찰 제안에 참여해 차년도 사업 수주에 기여	요구사항명세서, 추적표(RTM) RTM 전 항목을 직접 작성하고 통제	화면설계서, WBS WBS로 업무를 나누고 일정을 관리
4 수행과 시험	**5 감리**	**6 종료**
테스트 시나리오, 통합 테스트 WBS 기준 일정 지연 0건	감리 대응 문서 3회 이상 대응해 시정조치 이행, 최근 감리는 시정조치 없이 통과	종료보고서 종료보고 후 최종 산출물 정리와 이관



위 흐름은 한국여성인권진흥원 삭제지원시스템 고도화 사업(코드라인, 2025.08 시작)을 기준으로 했습니다.

강점

숫자로 확인되는 것부터 적었습니다.

3회+ 감리 대응, 시정조치 이행	**0건** WBS 기준 일정 지연
6.7억 원 단독 PM으로 수행한 25년 고도화 사업	**60억 원** 후임 PM으로 긴급 투입된 사업 규모

감리 대응 완결력

설계·중간·종료감리를 3회 이상 대응해 시정조치를 이행했고, 최근 감리는 시정조치 없이 통과했습니다. RTM 전 항목을 PM이 직접 작성하고 통제합니다.

수행을 넘어선 신규 사업 수주

나라장터 공개 입찰에서 프리세일즈와 제안에 참여해 수주에 기여했습니다.

위기 상황을 푸는 커뮤니케이션

기획 공백과 일정 지연 상황에 투입돼, 문서와 소통 방식을 다시 세워 프로젝트를 정상화했습니다.

업무 표준화와 효율화

반복 업무의 비효율이 보이면 직접 자동화 도구를 만들어 해결합니다.

프로젝트

맡았던 사업입니다.

사업 수행

감리 대응

한국여성인권진흥원 삭제지원시스템 고도화 사업
코드라인

역할	PM (단독)
기간	2025.08 ~ 2026.02 (25년 고도화) 2026.05 ~ 2026.07 참여 (26년 기능개선)
사업비	6억 7천만 원 (25년), 약 5억 원 (26년)
개발 인원	13명

담당 업무

- 프리세일즈, 사업계획서 작성, 요구사항 분석, 요구사항명세서와 추적표(RTM) 작성·관리
- 업무 분장과 WBS 기반 일정 관리로 **WBS 기준 일정 지연 0건** 유지
- 화면설계서 작성, 개발 범위 관리, 사업 수행 계획 수립
- 설계·중간·종료감리 **3회 이상 대응, 시정조치 이행 완료**. 최근 감리는 시정조치 없이 통과
- 감리 제출 산출물과 공통 산출물 작성·관리
- 테스트 시나리오 작성과 통합 테스트 수행
- 25년 사업 종료보고와 최종 산출물 정리·이관

PM Note

감리는 결국 산출물 관리력의 문제입니다.

개발팀에 요청한 것은 단위·통합 테스트와 기술 구현 관련 요구사항 정도였고, 그 밖에 RTM에 포함된 전 항목(사업계획서, 요구사항명세서, 화면설계서, WBS, 감리 대응 문서, 종료보고서)은 PM이 직접 작성하고 관리했습니다. 초기 감리의 시정조치 경험을 산출물 작성 기준에 반영해, 최근 감리는 시정조치 없이 통과할 수 있었습니다.

고객사와 소통하는 방식

- 주간회의 주관, 주간보고서 작성, 회의록 정리를 하나의 사이클로 운영해 Scrum 회의록과 일일스크럼회의록 같은 여러 문서를 대신할 수 있었습니다.
- 월간보고로 고객사가 사업 전체 진행률을 항상 확인할 수 있게 했습니다.
- 이슈와 변경사항은 바로 공유하고 공론화해, 대응 방향을 합의하는 방식으로 위험을 일찍 다뤘습니다.

수주

신규 수주

나라장터 공개 입찰

사업	2026년 삭제지원시스템 기능개선 및 SW 개발 (약 5억 원)
역할	차년도 사업 제안서 작성 참여
결과	나라장터 공개 입찰로 26년 사업 수주

25년 고도화 사업을 수행하며 쌓은 신뢰와 실적을 바탕으로 차년도 사업 제안서 작성에 참여했고, 나라장터 공개 입찰을 통해 신규 사업을 수주했습니다.

- 입찰 공고 확인부터 제안서 작성까지 사업 수주 단계의 경험
- 불법스포츠도박 대응 사업(AI 기반 시스템 구축) 제안서 작성에도 참여

맡은 사업을 수행하는 데서 그치지 않고, **사업을 찾고 수주하는 단계부터** 참여합니다.

위기 대응

위기 관리와 소통

국가기관 플랫폼 고도화 및 추가 개발
엔소프트웨어

역할	후임 PM (기획 업무 병행)
기간	2025.03 ~ 2025.05
사업 규모	약 60억 원
개발 인원	7명

일정 지연으로 PM과 핵심 개발자가 이탈한 프로젝트에 후임 PM으로 긴급 투입됐습니다. 처음 맡은 PM 업무였고 기획자도 없었습니다. 이때 중요했던 것은 기술적 해결보다 **문서와 소통 방식을 다시 세우는 일**이었습니다.

- 업무를 인수하고 지연 원인을 분석해 정상화 방안을 세웠습니다.
- 기획자 부재 상황에서 기획 업무를 직접 병행하며 화면설계 방향을 정했습니다.
- 요구사항 정의서를 기능별로 분석하고, 사용자 시나리오와 업무 흐름을 바탕으로 DB와 ERD 설계를 이끌었습니다.
- 메뉴구조도와 플로우차트를 쓴 화면설계서로 개발팀과의 소통 방식을 통일했습니다. 추가 질의 없이 바로 개발할 수 있는 수준으로 문서 품질을 끌어올렸습니다.
- 주간회의에서 요구사항 변경을 그때그때 정리하고 이슈를 조율했습니다.

결과: 계약 종료 시점까지 요구사항·설계·DB 문서를 재정비해, 외부 개발 인력이 별도 질의 없이 진행할 수 있는 수준의 문서 자산을 남겼습니다.

직접 만든 도구

일하면서 불편했던 점을 퇴근 후에 하나씩 만들었습니다. 움직이는 화면은 동작을 단순하게 그린 모형이고, 실제 화면이 아닙니다.



나라장터 자동 수집과 기관 DB

단순화한 동작 모형입니다.

계기 신규 사업을 찾는 기준은 서울·경기·인천의 공공입찰이었습니다. 매일 올라오는 공고에서 조건에 맞는 것만 손으로 고르기에는 비효율이 컸습니다.

해결 공고를 주기적으로 자동 수집하고, 지역과 입찰 유형으로 걸러 발주 기관·사업명·사업비·공고 기간을 읽어 기관별 DB에 쌓습니다. 관심 있는 공고는 골라서 자동으로 지켜봅니다.

현재 조건에 맞는 공고를 정리된 형태로 보고 기관별로 누적하는 기능까지 구현했고, 계속 개선하고 있습니다. 사업을 찾는 시간을 제안 준비에 쓰고, 쌓인 기관 DB는 제안 대상 분석에 다시 활용하는 것이 목표입니다.



산출물 표준 포맷 자동 생성기

단순화한 동작 모형입니다.

계기 개발자마다 AI 등으로 산출물을 빠르게 만들다 보니 회사 표준 양식을 쓰지 않거나 양식 파일이 어디 있는지 모르는 경우가 많았습니다. PM이 매번 표준에 맞게 다시 통합해야 했습니다.

해결 기관명, 업체명, PM 담당자 같은 필수 정보만 입력하면 표지·문서 구조·기본 항목이 표준 양식 그대로 만들어집니다. 작성 시작 단계부터 표준 포맷이 적용됩니다.

현재 구현을 마쳤고 고도화하고 있습니다. 누가 작성하든 문서의 일관성을 지키고 PM의 통합·검토 부담을 줄이는 것이 목표입니다.



권한 기반 업무 포털

단순화한 동작 모형입니다.

권한 관리자가 계정마다 메뉴(기능)별 사용 권한을 줍니다. 초대받은 사람만 들어올 수 있고, 권한에 따라 user, manager, admin으로 나뉩니다.

학습 공공 SI 사업 흐름을 눌러 가며 익히는 첫 화면입니다. 양식 예시는 실제 사업 내용을 쓰지 않고 가상 데이터로 만들었습니다.

도우미 일정, 게시판, 할 일 같은 기능을 말로 요청하는 내부 도우미입니다. 자주 쓰는 표현을 학습하며, 실행 전 승인 단계와 권한 검사는 그대로 지킵니다.

공공 SI 사업 흐름

직접 정리해 업무 포털의 첫 화면으로 만든 15단계입니다. 단계를 눌러 보세요.



1 공고

발주기관

필요한 사항을 정리해 제안요청서(RFP)를 만들고 나라장터에 입찰공고로 올립니다.

산출물 **제안요청서**

이전 단계 | 다음 단계 | 1 / 15

감리 횟수와 시점은 사업 규모, 계약 조건, 감리 계획서에 따라 다릅니다. 위 흐름은 설계·중간·종료감리를 모두 받는 경우의 기준입니다.

추적표 연결 구조

요구사항에서 결과까지 한 줄로 이어 두면, 무엇이
빠졌는지 바로 보입니다. 아래 ID는 모두 예시입니다.



원칙 1

감리는 단계가 아니라 시점입니다

감리는 문서 순서 안의 한 단계가 아니라 사업 중간중간 확인하는 시점입니다. 그래서 문서 흐름 위에 마일스톤으로 얹어 관리합니다.

원칙 2

시나리오가 있는 것과 통과한 것은 다릅니다

시나리오 ID가 매핑돼 있다는 것과 실제로 통과했다는 것은 다른 상태로 관리합니다. 연결은 1:1이 아니어서, 요구사항 하나에 프로그램이 여러 개일 수 있습니다.

원칙 3

일정이 바뀌면 기록부터 합니다

변경요청서에 기록하고, 회의록에 남기고, 기관과의 회의에서 확정한 뒤 추적표에 반영합니다.

역량과 도구

PM 역량

프리세일즈 / WBS 작성과 일정 관리 / 요구사항 분석과 추적 / 감리 대응 / 산출물 관리 / 사업계획서와 제안서 작성 / 이해관계자 커뮤니케이션 / 리스크 관리 / 사업 관리

도구

Microsoft Project / Redmine / PPT, Excel, 한글 / Figma / Notion

기술 배경

개발자와 대화하기 위한 기반입니다.

Java, Spring Boot, MyBatis / MySQL, Oracle, MariaDB / JSP / HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Ajax / Git, GitHub / Linux

경력

영업에서 시작해 개발을 거쳐 PM이 되었습니다.

PM

2025.03 ~ 2026.08

코드라인
PM (과장/매니저)
2025.08 ~ 2026.08

엔소프트웨어
PM (매니저)
2025.03 ~ 2025.05

백엔드 개발

2021.12 ~ 2024.06

유일방재
백엔드/서버 개발 (대리)
2024.01 ~ 2024.06

제타럭스시스템
백엔드/서버 개발 (연구원)
2023.09 ~ 2023.11

크리니티
개발 (팀원)
2023.03 ~ 2023.07

비아이씨엔에스
백엔드/서버 개발 (대리)
2022.06 ~ 2022.12

인터바일
백엔드/서버 개발 (인턴/수습)
2021.12 ~ 2022.03

유일방재

방재 플랫폼·솔루션 개발. ARM 통신 데이터 수신과 모니터링

Java, C++, Oracle

크리니티

메일시스템 관리와 다수 기관 유지보수(문화체육관광부, 계룡대, 기초과학연구소, LX공간정보연구소 등)

Java, Oracle, Linux

인터바일

BGF리테일 홈페이지 고도화, 코인중개플랫폼 구축

C#, Visual Studio, Java

비아이씨엔에스(파견)

금융감독원 메일시스템과 내부 홈페이지 고도화

Java, Oracle

창업 준비와 수상

2020.04 ~ 2021.05

영업 업무와 병행해 약 1년간 아이디어 창업(유스타팅 동아리)을 준비했고, 2021 스위스 제네바 국제발명품전시회에서 동상과 특별상 (태국국립연구협의회장상)을 받았습니다.

수상작을 실제 서비스로 만들려 보니 iOS와 안드로이드 프로토타입 제작비가 각각 약 3천만 원이었습니다. 아이디어를 직접 구현할 수 있어야 한다고 판단해 개발자로 전환했습니다.



군산대 배출 스타트업 유스타팅, 스위스 국제발명전시회 2관왕

NSP통신, 김광석 기자
입력 2021-04-21 14:50 업데이트 2021-04-21 14:51 KRD7
#군산대 #유스타팅 #스타트업 #국제발명품전시회 #아이즈블록

(전북=NSP통신) 김광석 기자 = 전북 군산대학교가 배출한 학생창업기업인 '유스타팅'이 19일 한국발명진흥회에서 열린 '2021년 스위스 제네바 국제발명품전시회'에서 '아이즈블록(EYESBLOCK)' 제품으로 동상과 특별상(태국국립연구협의회장상)을 수상했다.

NSP통신 2021.04.21 · 군산대 배출 스타트업 유스타팅, 스위스 국제발명품전시회 2관왕. 아이즈블록(EYESBLOCK)으로 동상과 특별상을 받았습니다. (눌러서 크게 보기)

영업

2015.11 ~ 2018.05

모본

2015.11 ~ 2018.05

해외영업 (대리)

해외영업과 기술영업을 하며 신규 거래처 확보, 기존 거래처 관리, 해외 바이어 응대, 세미나 준비, 신규 프로젝트 유치를 맡았습니다. 고객의 요구를 사업으로 연결하는 방법을 이때 익혔습니다.

학력과 교육

학력

군산대학교 경영학과 졸업
2008.02 ~ 2015.07

교육

멀티캠퍼스 프로젝트 관리 전 과정
PMBOK, PRINCE2, Agile 기반

한국스마트정보교육원
디지털컨버전스 융합 SW개발자 양성과정
6개월

활동

유스타팅 동아리 아이디어 창업 준비
2020.04 ~ 2021.05

프로젝트 이야기는 메일로 나눠요

제안, 협업, 면접 일정 모두 편하게 보내 주세요.

syoto6636@gmail.com

© 2026 양재혁